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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Организация строительства высотных и 

большепролетных зданий» является формирование у обучающихся необходимого объема 

знаний, умений и навыков организации высотных и большепролетных зданий с использо-

ванием отечественного и зарубежного опыта, и теоретических знаний. 

 

Задачи дисциплины «Организация строительства высотных и большепролетных зда-

ний»:  

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Организация строительства высотных и большепролетных зданий» и раскрыть понятий-

ный аппарат дисциплины;  

- выработать навыки рационального выбора комплекса технических средств;  

- сформировать навыки разработки технологической документации и навыки веде-

ния исполнительной документации;  

- сформировать умения анализировать комплекс строительно-монтажных работ с по-

следующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выпол-

нения строительно-монтажных работ 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебная дисциплина «Организация строительства высотных и большепролетных 

зданий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули)  в учебном плане подготовки магистров по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, имеет тесную связь с другими дисциплинами. 

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций 

ОП. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

 

№ 

п/п 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

1 
Методы решения научно-технических 

задач в строительстве 

 Научно-исследовательская работа 

 

2 

Современные тенденции проектирования 

высотных, большепролетных и уникаль-
ных зданий 

 

 Преддипломная практика  

 

3 
 Технология возведения высотных и 

большепролетных зданий  
 Государственная итоговая аттестация 
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3. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетен-

ции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки 

(специальности) и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП 

 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Наименование компе-

тенции  

(или ее части) 

Индикаторы достижения компетен-

ции 

1 2 3 4 

1. 
ПК-1 способность проводить 

изыскания по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов, определению 

исходных данных для 

проектирования и 

расчетного обоснования 

и мониторинга объектов, 

патентные исследования, 

готовить задания на 

проектирование 

ПК-1.1. Знать план входного контроля 

проектной документации, план получе-

ния разрешений и допусков, необходи-

мых для производства работ при строи-

тельстве зданий и сооружений 

ПК-1.2. Составлять план мероприятий 

по техническому перевооружению и по-

вышению эффективности деятельности 

строительной организации, анализиро-

вать и оценивать эффективность внед-

рения системы менеджмента качества 

ПК-1.3. Контролировать распределение 

трудовых и материально-технических 

ресурсов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными 

планами строительного производства на 

участке строительства 

2 
 

ПК-8 

 владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

ПК 8.1 Знать: процедуру фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 

ПК 8.2 Уметь: управлять результатами 

научно-исследовательской деятельно-

сти; 

ПК 8.3 Владеть: навыками проведения 

патентных исследований 
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 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ 3 

часов 

1 2 3 

Аудиторная контактная работа (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная контактная работа 5,5 5,5 

В том числе индивидуальные и групповые кон-

сультации 
5,5 5,5 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

(всего) 
69 69 

В том числе:    

Курсовой проект (КП) 20 20 

Работа с книжными источниками 13 13 

Работа с электронными источниками 8 8 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Доклад  4 4 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 4 4 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 6 6 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция  

КП КП КП 

Прием КП, час 0,5 0,5 

экзамен (Э)  

в том числе: Э(27) Э(27) 

 Консультации, час 2 2 

 Прием экзамена 0,5 0,5 

 СРО 24,5 24,5 

ИТОГО: Об-

щая трудоем-

кость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ 3 

часов 

1 2 3 
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Аудиторная контактная работа (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная контактная работа 3,5 3,5 

В том числе индивидуальные и групповые кон-

сультации 
3,5 3,5 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

(всего) 
105 105 

В том числе:    

Курсовой проект (КП) 30 30 

Работа с книжными источниками 20 20 

Работа с электронными источниками               35 35 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 

Доклад    

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 4 4 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 6 6 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция  

КП КП КП 

Прием КП, час 0,5 0,5 

экзамен (Э)  

в том числе: Э (9) Э (9) 

 Прием экзамена 0,5 0,5 

 Консультация, час. - - 

 СРО 8,5 8,5 

ИТОГО: Об-

щая трудоем-

кость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ 3 

часов 

1 2 3 

Аудиторная контактная работа (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная контактная работа 3,5 3,5 

В том числе индивидуальные и групповые кон-

сультации 
3,5 3,5 
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Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

(всего) 
71 71 

В том числе:    

Курсовой проект (КП) 20 20 

Работа с книжными источниками 13 13 

Работа с электронными источниками 10 10 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Доклад  4 4 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 4 4 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 6 6 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция  

КП КП КП 

Прием КП, час 0,5 0,5 

экзамен (Э)  

в том числе: Э(27) Э(27) 

 Консультации, час 2 2 

 Прием экзамена 0,5 0,5 

 СРО 24,5 24,5 

ИТОГО: Об-

щая трудоем-

кость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.2.1.  Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Л ЛР ПЗ СРО 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

3 

Раздел 1. Общие вопросы воз-

ведения высотных и больше-

пролетных зданий и сооруже-

ний  

2 - 6 12 20 

текущий 

тестовый 

контроль 

2.  Тема 1.1 Основы организации 

возведения высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений 

4 - 6 10 20 
доклад, 

тестирование 3.  

4.  

Раздел 2. Организация и тех-

нология строительства вы-

сотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

2 - 2 10 14 

 текущий те-

стовый кон-

троль 
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5.  

Тема 2.1 Возведение высотных 

сооружений башенного и мач-

тового типов. 

2 - 4 15 21 
доклад, 

тестирование 

6.  

Тема 2.2 Возведение высотных 

зданий гражданского назначе-

ния 

2 - 6 11 19 

Тестирование  

7.  

Тема 2.3 Возведение больше-

пролетных зданий, перекрытых 

железобетонными конструкция-

ми 

2 - 4 11 17 

8.  
Внеаудиторная контактная ра-

бота 
    5,5 

индивидуаль-

ные и группо-

вые консульта-

ции 

9.   Промежуточная аттестация     0,5 КП 

10.   Промежуточная аттестация     27 экзамен 

10.  ИТОГО: 14 - 28 69 144  

 

Заочная форма обучения 

  

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Л ЛР ПЗ СРО 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.  

3 

Раздел 1. Общие вопросы воз-

ведения высотных и больше-

пролетных зданий и сооруже-

ний  

 -  17 17 

текущий 

тестовый 

контроль 

12.  Тема 1.1 Основы организации 

возведения высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений 

2 - 4 17 23 
доклад, 

тестирование 13.  

14.  

Раздел 2. Организация и тех-

нология строительства вы-

сотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

2 - 4 18 24 

 текущий те-

стовый кон-

троль 

15.  

Тема 2.1 Возведение высотных 

сооружений башенного и мач-

тового типов. 

   16 16 
доклад, 

тестирование 

16.  

Тема 2.2 Возведение высотных 

зданий гражданского назначе-

ния 

2 - 6 20 28 

Тестирование  

17.  

Тема 2.3 Возведение больше-

пролетных зданий, перекрытых 

железобетонными конструкция-

ми 

2 - 4 17 23 
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18.  
Внеаудиторная контактная ра-

бота 
    3,5 

индивидуаль-

ные и группо-

вые консульта-
ции 

19.   Промежуточная аттестация     0,5 КП 

20.   Промежуточная аттестация     9 экзамен 

10.  ИТОГО: 8 - 18 105 144  

 

Очно -заочная форма обучения 

  

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Л ЛР ПЗ СРО 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.  

3 

Раздел 1. Общие вопросы воз-

ведения высотных и больше-

пролетных зданий и сооруже-

ний  

2 - 6 12 20 

текущий 

тестовый 

контроль 

22.  Тема 1.1 Основы организации 

возведения высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений 

4 - 6 10 20 
доклад, 

тестирование 23.  

24.  

Раздел 2. Организация и тех-

нология строительства вы-

сотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

2 - 2 12 16 

 текущий те-

стовый кон-

троль 

25.  

Тема 2.1 Возведение высотных 

сооружений башенного и мач-

тового типов. 

2 - 4 15 21 
доклад, 

тестирование 

26.  

Тема 2.2 Возведение высотных 

зданий гражданского назначе-

ния 

2 - 6 11 19 

Тестирование  

27.  

Тема 2.3 Возведение больше-

пролетных зданий, перекрытых 

железобетонными конструкция-

ми 

2 - 4 11 17 

28.  
Внеаудиторная контактная ра-

бота 
    3,5 

индивидуаль-

ные и группо-
вые консульта-

ции 

29.   Промежуточная аттестация     0,5 КП 

30.   Промежуточная аттестация     27 экзамен 

10.  ИТОГО: 14 - 28 71 144  
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4.2.2 Лекционный курс 

Очная форма обучения 

  

№

п

/

п 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины 

Наименова-

ние темы 

лекции 

Содержание лекции 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Семестр 3 

1.  

Раздел 1. Об-

щие вопросы 

возведения вы-

сотных и 

большепро-

летных зда-

ний и соору-

жений 

Тема 1.1 Осно-

вы организа-

ции возведения 

высотных и 
большепролет-

ных зданий и 

сооружений 

Законодательная и нормативно-техническая 
база проектирования уникальных зданий и 

сооружений; общие положения технологии и 

организации строительства; стадии проекти-

рования, состав и содержание основных про-
ектно-технологических документов 

2 

2.  

Раздел 2. Ор-

ганизация и 

технология 

строитель-

ства высот-

ных и больше-

пролетных 

зданий и со-

оружений 

Тема 2.1 Воз-

ведение высот-
ных сооруже-

ний башенного 

и мачтового 
типов. 

Технология и организация возведения метал-

лических мачт и башен; механизация процес-
сов строительства.  

Технология, организация и механизация воз-

ведения железобетонных башенных кон-
струкций.  

4 

3.  

Тема 2.2 Воз-

ведение высот-
ных зданий 

гражданского 

назначения 

Современные тенденции проектирования и 

строительства высотных зданий гражданско-

го назначения. Технологические особенности 
возведения высотных жилых и гражданских 

зданий из монолитного железобетона и ком-

бинированных конструкций, конструкции 
опалубочных систем, особенности армирова-

ния, процессы транспортировки и укладки 

бетонной смеси, обеспечение режимов твер-

дения.  

2 

4.  

Тема 2.3 Воз-

ведение боль-

шепролетных 
зданий, пере-

крытых желе-

зобетонными 

конструкциями 

Виды большепролетных перекрытий из мо-

нолитного и сборного железобетона.  

Возведение армоцементных сводов. Устрой-
ство предварительно напряженных железобе-

тонных оболочек. Возведение зданий, пере-

крытых складчатыми оболочками и оболоч-

ками различной Гауссовой кривизны.  

2 

5.  

Тема 2.4 Воз-
ведение боль-

шепролетных 

зданий, пере-

крытых ванто-
выми и мем-

бранными по-

крытиями 

Виды большепролетных перекрытий метал-

лических гибких элементов.  

Подготовительные процессы и укрупнитель-
ная сборка монтажных элементов. Техноло-

гия и организация устройства висячих по-

крытий. Монтаж предварительно напряжен-

ных вантовых покрытий. Возведение боль-
шепролетных зданий с мембранными покры-

тиями.  

2 

 ИТОГО часов в семестре: 14 

 

Заочная форма обучения 

  

№ Наименование Наименова- Содержание лекции Всего 



11 

 

п

/

п 

раздела учеб-

ной дисци-

плины 

ние темы 

лекции 

часов 

1 2 3 4 5 

Семестр 3 

6.  

Раздел 1. Об-

щие вопросы 

возведения вы-

сотных и 

большепро-

летных зда-

ний и соору-

жений 

Тема 1.1 Осно-

вы организа-

ции возведения 

высотных и 
большепролет-

ных зданий и 

сооружений 

Законодательная и нормативно-техническая 

база проектирования уникальных зданий и 
сооружений; общие положения технологии и 

организации строительства; стадии проекти-

рования, состав и содержание основных про-
ектно-технологических документов 

2 

7.  

Раздел 2. Ор-

ганизация и 

технология 

строитель-

ства высот-

ных и больше-

пролетных 

зданий и со-

оружений 

Тема 2.1 Воз-

ведение высот-
ных сооруже-

ний башенного 

и мачтового 
типов. 

Технология и организация возведения метал-

лических мачт и башен; механизация процес-
сов строительства.  

Технология, организация и механизация воз-

ведения железобетонных башенных кон-
струкций.  

 

8.  

Тема 2.2 Воз-

ведение высот-
ных зданий 

гражданского 

назначения 

Современные тенденции проектирования и 

строительства высотных зданий гражданско-

го назначения. Технологические особенности 
возведения высотных жилых и гражданских 

зданий из монолитного железобетона и ком-

бинированных конструкций, конструкции 
опалубочных систем, особенности армирова-

ния, процессы транспортировки и укладки 

бетонной смеси, обеспечение режимов твер-

дения.  

2 

9.  

Тема 2.3 Воз-

ведение боль-

шепролетных 
зданий, пере-

крытых желе-

зобетонными 

конструкциями 

Виды большепролетных перекрытий из мо-

нолитного и сборного железобетона.  

Возведение армоцементных сводов. Устрой-
ство предварительно напряженных железобе-

тонных оболочек. Возведение зданий, пере-

крытых складчатыми оболочками и оболоч-

ками различной Гауссовой кривизны.  

2 

10.  

Тема 2.4 Воз-
ведение боль-

шепролетных 

зданий, пере-

крытых ванто-
выми и мем-

бранными по-

крытиями 

Виды большепролетных перекрытий метал-

лических гибких элементов.  

Подготовительные процессы и укрупнитель-
ная сборка монтажных элементов. Техноло-

гия и организация устройства висячих по-

крытий. Монтаж предварительно напряжен-

ных вантовых покрытий. Возведение боль-
шепролетных зданий с мембранными покры-

тиями.  

2 

 ИТОГО часов в семестре: 8 

 

Очно- заочная форма обучения 

  

№

п

/

п 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины 

Наименова-

ние темы 

лекции 

Содержание лекции 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



12 

 

Семестр 3 

11.  

Раздел 1. Об-

щие вопросы 

возведения вы-

сотных и 

большепро-

летных зда-

ний и соору-

жений 

Тема 1.1 Осно-

вы организа-

ции возведения 
высотных и 

большепролет-

ных зданий и 

сооружений 

Законодательная и нормативно-техническая 
база проектирования уникальных зданий и 

сооружений; общие положения технологии и 

организации строительства; стадии проекти-
рования, состав и содержание основных про-

ектно-технологических документов 

2 

12.  

Раздел 2. Ор-

ганизация и 

технология 

строитель-

ства высот-

ных и больше-

пролетных 

зданий и со-

оружений 

Тема 2.1 Воз-
ведение высот-

ных сооруже-

ний башенного 

и мачтового 
типов. 

Технология и организация возведения метал-
лических мачт и башен; механизация процес-

сов строительства.  

Технология, организация и механизация воз-

ведения железобетонных башенных кон-
струкций.  

4 

13.  

Тема 2.2 Воз-

ведение высот-
ных зданий 

гражданского 

назначения 

Современные тенденции проектирования и 

строительства высотных зданий гражданско-

го назначения. Технологические особенности 
возведения высотных жилых и гражданских 

зданий из монолитного железобетона и ком-

бинированных конструкций, конструкции 
опалубочных систем, особенности армирова-

ния, процессы транспортировки и укладки 

бетонной смеси, обеспечение режимов твер-
дения.  

2 

14.  

Тема 2.3 Воз-

ведение боль-

шепролетных 
зданий, пере-

крытых желе-

зобетонными 
конструкциями 

Виды большепролетных перекрытий из мо-

нолитного и сборного железобетона.  

Возведение армоцементных сводов. Устрой-
ство предварительно напряженных железобе-

тонных оболочек. Возведение зданий, пере-

крытых складчатыми оболочками и оболоч-
ками различной Гауссовой кривизны.  

2 

15.  

Тема 2.4 Воз-
ведение боль-

шепролетных 

зданий, пере-
крытых ванто-

выми и мем-

бранными по-

крытиями 

Виды большепролетных перекрытий метал-

лических гибких элементов.  

Подготовительные процессы и укрупнитель-
ная сборка монтажных элементов. Техноло-

гия и организация устройства висячих по-

крытий. Монтаж предварительно напряжен-
ных вантовых покрытий. Возведение боль-

шепролетных зданий с мембранными покры-

тиями.  

2 

 ИТОГО часов в семестре: 14 

 

4.2.3 Лабораторный практикум  

 - не предполагается. 

 

4.2.4 Практические занятия  
Очная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

практического 

занятия 

Содержание практического за-

нятия 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



13 

 

 

1. 

Раздел 1. Общие 

вопросы возведе-

ния высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний 

Тема 1.1 Основы 

организации воз-
ведения высотных 

и большепролет-

ных зданий и со-
оружений 

Ознакомление с законодательной и 

нормативно-технической базой 

проектирования высотных и 

большепролетных зданий и со-

оружений, требованиями к разра-

ботке и оформлению проектно-

технологической документации 

6 

2. 

Раздел 2. Органи-

зация и техноло-

гия строитель-

ства высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний 

Тема 2.1 Возведе-

ние высотных со-
оружений башен-

ного и мачтового 

типов 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа высотных мачтовых и 

башенных сооружений 

4 

3. 

Тема 2.2 Возве-

дение высотных 

зданий граждан-

ского назначе-

ния 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа высотных зданий 

гражданского назначения из моно-

литного железобетона 

6 

4. 

Тема 2.3 Возведе-

ние большепро-
летных зданий, 

перекрытых желе-

зобетонными кон-

струкциями 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для организации подачи материа-

лов при возведении большепро-

летных зданий из монолитного 

железобетона 

6 

5. 

Тема 2.4 Возведе-

ние большепро-

летных зданий, 
перекрытых ван-

товыми и мем-

бранными покры-
тиями 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа большепролетных 

зданий, перекрытых вантовыми и 

мембранными покрытиями 

6 

 

 ИТОГО часов в семестре: 28 

 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

практического 

занятия 

Содержание практического за-

нятия 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 



14 

 

1. 

Раздел 1. Общие 

вопросы возведе-

ния высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний 

Тема 1.1 Основы 

организации воз-
ведения высотных 

и большепролет-

ных зданий и со-
оружений 

Ознакомление с законодательной и 

нормативно-технической базой 

проектирования высотных и 

большепролетных зданий и со-

оружений, требованиями к разра-

ботке и оформлению проектно-

технологической документации 

6 

2. 

Раздел 2. Органи-

зация и техноло-

гия строитель-

ства высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний 

Тема 2.1 Возведе-

ние высотных со-

оружений башен-
ного и мачтового 

типов 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа высотных мачтовых и 

башенных сооружений 

4 

3. 

Тема 2.2 Возве-

дение высотных 

зданий граждан-

ского назначе-

ния 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа высотных зданий 

гражданского назначения из моно-

литного железобетона 

4 

4. 

Тема 2.3 Возведе-

ние большепро-

летных зданий, 
перекрытых желе-

зобетонными кон-

струкциями 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для организации подачи материа-

лов при возведении большепро-

летных зданий из монолитного 

железобетона 

4 

 

5. 

Тема 2.4 Возведе-

ние большепро-

летных зданий, 
перекрытых ван-

товыми и мем-

бранными покры-
тиями 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа большепролетных 

зданий, перекрытых вантовыми и 

мембранными покрытиями 

 

 ИТОГО часов в семестре: 18 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

практического 

занятия 

Содержание практического за-

нятия 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 



15 

 

1. 

Раздел 1. Общие 

вопросы возведе-

ния высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний 

Тема 1.1 Основы 

организации воз-
ведения высотных 

и большепролет-

ных зданий и со-
оружений 

Ознакомление с законодательной и 

нормативно-технической базой 

проектирования высотных и 

большепролетных зданий и со-

оружений, требованиями к разра-

ботке и оформлению проектно-

технологической документации 

6 

2. 

Раздел 2. Органи-

зация и техноло-

гия строитель-

ства высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний 

Тема 2.1 Возведе-

ние высотных со-

оружений башен-
ного и мачтового 

типов 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа высотных мачтовых и 

башенных сооружений 

4 

3. 

Тема 2.2 Возве-

дение высотных 

зданий граждан-

ского назначе-

ния 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа высотных зданий 

гражданского назначения из моно-

литного железобетона 

6 

4. 

Тема 2.3 Возведе-

ние большепро-

летных зданий, 
перекрытых желе-

зобетонными кон-

струкциями 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для организации подачи материа-

лов при возведении большепро-

летных зданий из монолитного 

железобетона 

6 

5. 

Тема 2.4 Возведе-

ние большепро-

летных зданий, 
перекрытых ван-

товыми и мем-

бранными покры-
тиями 

Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин 

для монтажа большепролетных 

зданий, перекрытых вантовыми и 

мембранными покрытиями 

6 

 

 ИТОГО часов в семестре: 28 

 

 

4.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

№ 

п/п 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 3 4 5 6 

Семестр 3 

1.  

Тема 1.1 Основы органи-

зации возведения высот-

ных и большепролетных 

зданий и сооружений 

 

1.1. Курсовой проект (КП) 1 

1.2. Работа с электронными источниками 2 

1.3. Подготовка к практическим занятиям 4 

1.4 Подготовка доклада 2 
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1.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

1.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

2.  

Тема 2.1 Возведение вы-

сотных сооружений ба-

шенного и мачтового 

типов 

 

2.1. Курсовой проект (КП) 3 

2.2. Работа с книжными источниками 4 

2.3. Работа с электронными источниками 1 

2.4 Подготовка к практическим занятиям 2 

2.5 Подготовка доклада 2 

2.6 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

2.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

3.  

Тема 2.2 Возведение вы-

сотных зданий граждан-

ского назначения 

 

3.1 Курсовой проект (КП) 6 

3.2 Работа с книжными источниками 1 

3.3 Работа с электронными источниками 3 

3.4 Подготовка к практическим занятиям 2 

3.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

3.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

4.  

Тема 2.3 Возведение 

большепролетных зда-

ний, перекрытых желе-

зобетонными конструк-

циями 

 

4.1 Курсовой проект (КП) 5 

4.2 Работа с книжными источниками 1 

4.3 Работа с электронными источниками 1 

4.4 Подготовка к практическим занятиям 4 

4.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

4.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

5.  

Тема 2.4 Возведение 

большепролетных зда-

ний, перекрытых ванто-

выми и мембранными 

покрытиями 

5.1 Курсовой проект (КП) 5 

5.2 Работа с книжными источниками 4 

5.3 Работа с электронными источниками 4 

5.4 Подготовка к практическим занятиям 2 

5.6 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
2 

ИТОГО часов в семестре: 69 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

№ 

п/п 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 3 4 5 6 

Семестр 3 

6.  Тема 1.1 Основы органи- 1.1. Курсовой проект (КП) 6 
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зации возведения высот-

ных и большепролетных 

зданий и сооружений 

 

1.2. Работа с электронными источниками 7 

1.3. Подготовка к практическим занятиям 1 

1.4 Подготовка доклада 4 

1.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
5 

1.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

7.  

Тема 2.1 Возведение вы-

сотных сооружений ба-

шенного и мачтового 

типов 

 

2.1. Курсовой проект (КП) 6 

2.2. Работа с книжными источниками 4 

2.3. Работа с электронными источниками 7 

2.4 Подготовка к практическим занятиям 1 

2.5 Подготовка доклада 1 

2.6 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
6 

2.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
4 

8.  

Тема 2.2 Возведение вы-

сотных зданий граждан-

ского назначения 

 

3.1 Курсовой проект (КП) 5 

3.2 Работа с книжными источниками 7 

3.3 Работа с электронными источниками 1 

3.4 Подготовка к практическим занятиям 1 

3.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
6 

3.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
4 

9.  

Тема 2.3 Возведение 

большепролетных зда-

ний, перекрытых желе-

зобетонными конструк-

циями 

 

4.1 Курсовой проект (КП) 7 

4.2 Работа с книжными источниками 1 

4.3 Работа с электронными источниками 1 

4.4 Подготовка к практическим занятиям 6 

4.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
4 

4.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
7 

10.  

Тема 2.4 Возведение 

большепролетных зда-

ний, перекрытых ванто-

выми и мембранными 

покрытиями 

5.1 Курсовой проект (КП)  

5.2 Работа с книжными источниками  

5.3 Работа с электронными источниками  

5.4 Подготовка к практическим занятиям  

5.6 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
2 

ИТОГО часов в семестре: 105 

 

Очно- заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

№ 

п/п 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 3 4 5 6 
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Семестр 3 

11.  

Тема 1.1 Основы органи-

зации возведения высот-

ных и большепролетных 

зданий и сооружений 

 

1.1. Курсовой проект (КП) 1 

1.2. Работа с электронными источниками 2 

1.3. Подготовка к практическим занятиям 4 

1.4 Подготовка доклада 2 

1.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

1.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

12.  

Тема 2.1 Возведение вы-

сотных сооружений ба-

шенного и мачтового 

типов 

 

2.1. Курсовой проект (КП) 3 

2.2. Работа с книжными источниками 4 

2.3. Работа с электронными источниками 1 

2.4 Подготовка к практическим занятиям 2 

2.5 Подготовка доклада 2 

2.6 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

2.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

13.  

Тема 2.2 Возведение вы-

сотных зданий граждан-

ского назначения 

 

3.1 Курсовой проект (КП) 6 

3.2 Работа с книжными источниками 1 

3.3 Работа с электронными источниками 3 

3.4 Подготовка к практическим занятиям 2 

3.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

3.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

14.  

Тема 2.3 Возведение 

большепролетных зда-

ний, перекрытых желе-

зобетонными конструк-

циями 

 

4.1 Курсовой проект (КП) 5 

4.2 Работа с книжными источниками 1 

4.3 Работа с электронными источниками 1 

4.4 Подготовка к практическим занятиям 4 

4.5 
Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
1 

4.7 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
1 

15.  

Тема 2.4 Возведение 

большепролетных зда-

ний, перекрытых ванто-

выми и мембранными 

покрытиями 

5.1 Курсовой проект (КП) 5 

5.2 Работа с книжными источниками 4 

5.3 Работа с электронными источниками 4 

5.4 Подготовка к практическим занятиям 2 

5.6 
Подготовка к промежуточному кон-

тролю (ППК) 
4 

ИТОГО часов в семестре: 71 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным заня-

тиям  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теорети-

ческого характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обу-

чения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в высшем учеб-

ном заведении. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал.  

Особое значение лекции состоит в том, что знакомит обучающихся с наукой, рас-

ширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, формирует научное миро-

воззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизу-

ется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, осмысления и записыва-

ния информации. Все это призвано воспитывать логическое мышление студента и закла-

дывает основы научного исследования.  

Лекционное занятие преследует 5 основных дидактических целей:  

 Информационную (сообщение новых знаний);  

 Развивающую (систематизацию и обобщение накопленных знаний);  

 Воспитывающую (формирование взглядов, убеждений, мировоззрения);  

 Стимулирующую (развитие познавательных и профессиональных интересов); 

 Координирующую с другими видами занятий 

Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а 

работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной внеаудитор-

ной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют на несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, харак-

теру обобщений и выводов.  

Современная лекция должна отвечать целому ряду требований. Лекция должна:  

 быть актуальной (тема должна соответствовать требованиям учебной программы 

и целям обучения);  

 иметь социально-экономическую и профессиональную направленность;  

 быть конструктивной (иметь тесную связь с практикой, с будущим профилем);  

 быть научной (содержать новейшую информацию по рассматриваемой теме, 

учитывать отечественный и зарубежный опыт, соответствовать регламентирующим доку-

ментам); 

 развивать умение анализировать, критически относиться к тем или иным науч-

ным фактам, методам, оценивать их с различных позиций; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 отвечать требованиям государственного стандарта 

Логико-педагогическая структура лекции.  

Отдельные части лекции тщательно планируются и, как правило, состоят из 3 ча-

стей:  

1 часть – вводная или вступление. Называется тема, формулируются цели, задачи, 

дается краткая характеристика проблемы, перечисляется литература, устанавливается 

связь с предыдущими занятиями, другими дисциплинами и практической деятельностью. 

Нередко тут же дается план лекции.  

2 часть – основная или изложение материала лекции. Логически последовательно и 

конкретно разбираются факты, приводится нужная информация, анализируется сложив-

шийся опыт, дается, где нужно, историческая справка, дается оценка сложившейся прак-
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тике и научным исследованиям, раскрываются перспективы развития. В основной части 

последовательность изложения может быть двоякой. При использовании индуктивного 

метода (от частного к общему) преподаватель начинает лекцию с рассказа, наблюдения, а 

затем вскрывает причинно-следственную связь и приводит студентов к правильным выво-

дам. При использовании дедуктивного метода (от общего к частному), сначала дается об-

щее положение, а затем оно всесторонне обосновывается.  

3 часть – заключение. Лаконично, доходчиво обобщается самое существенное, 

формулируются основные выводы, показывается применение изученных теоретических 

положений на практике, перспективы развития вопроса, даются указания к дальнейшей 

самостоятельной работе, методические советы, ответы на вопросы студентов.  

Для повышения эффективности лекций важно выявить их типологию, особенности 

структуры, этапы подготовки и методику чтения каждого типа. 

Виды лекций:  

1. Водная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не предпо-

лагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает 

основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особен-

ность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глу-

бина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слу-

шании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лек-

ции.  

3. Задача обобщающей лекции состоит в систематизации и обобщении широкого 

круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном 

случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты и со-

бытия и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к обобщаю-

щей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, рассматривае-

мые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка сту-

дентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке студента 

к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение по-

знавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознаком-

ление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор лите-

ратуры). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными 

в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из ви-

дов устной речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Вни-

мательно слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Запи-

сывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надол-

го сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способ-

ствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом является 

необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над лек-
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ционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией являет-

ся обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекци-

ям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некото-

рые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нуж-

ные уточнения и дополнения в лекционный материал. 

 

5.2 Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям 

- не предусмотрены  

 

5.3 Методические указания для подготовки обучающегося к практическим занятиям 

 

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к практическому занятию каждый обучающийся должен начать с озна-

комления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, реко-

мендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможно-

сти подготовить по нему презентацию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, 

то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глосса-

рий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой рабо-

ты должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопро-

сы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура практического занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. Вторая часть - вы-

ступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с це-

лью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. 

Обязательный элемент доклада - представление и анализ статистических данных, обосно-

вание социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. 

Примерная продолжительность - 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа семинар-

ского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная про-

должительность - до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практиче-

ского задания в рамках конкретной темы, то преподавателем определяется его содержание 

и дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практиче-

ское задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподава-

тель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 
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15-20 минут. Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжи-

тельность - 5 минут.  

 

5.4 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

 

ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Назначение курсового проекта. 

Курсовой проект по дисциплине выполняется на единую тему: «Организация воз-

ведения высотных и большепролетных зданий и сооружений». Курсовой проект в составе 

расчетно-пояснительной записки объемом 30-40 с. выполняется по отдельным методиче-

ским указаниям. 

Курсовой проект разрабатывается магистрантом в 3 семестре в процессе аудитор-

ных занятий (в часы, отведенные для курсового проектирования), самостоятельной работы 

и индивидуальных консультаций с преподавателем. Курсовая работа разрабатывается в 

виде расчетно-пояснительной записки и может включать графические схемы и иллюстра-

ции. Курсовой проект разрабатывается студентом на основании знаний, полученных при 

аудиторной работе, в процессе самостоятельной работы и индивидуальных консультаций 

с преподавателем. 

Курсовой проект способствуют развитию у обучающихся навыков самостоятельно-

го решения инженерных задач, поиску оптимальных решений, научного подхода к реше-

нию поставленных задач с привлечением INTERNET-ресурсов, умению пользоваться 

учебной, нормативной и справочной литературой. 

Задания на курсовой проект выдаются преподавателем, проводящим практические 

занятия в группе, индивидуально каждому обучающемуся. 

Последовательность выполнения курсового проекта: 

 изучение учебного материала по конкретной теме проекта по конспекту лек-

ций, учебнику, учебному пособию, методическим указаниям и нормативной литературе. 

 разработку эскизных вариантов решений здания, входящих в состав курсового 

проекта. 

 проведение консультаций с преподавателем (консультации проводятся во внеа-

удиторное время); 

 корректировка решений и исправление ошибок (если таковые имеются), в со-

ответствии указаниями и рекомендациями преподавателя в период консультаций. 

 оформление курсового проекта в виде графической части и пояснительной за-

писки, содержащей расчеты, пояснения, указания.  

Материалы курсового проекта оформляются виде компьютерного набора на листах 

формата А-4 (пояснительная записка). Графические материалы курсового проекта оформ-

ляется на листах формата А3-А4 (формат листов согласовывается с консультантом); 

 получение допуска к защите проекта (подпись преподавателя с указанием да-

ты); 

 защита курсового проекта перед комиссией. 

По окончании выполнения курсового проекта студент допускается к защите перед 

комиссией преподавателей в составе трех человек. Оценка курсового проекта студента 

осуществляется с учетом качества и глубины разработки разделов проекта. 

 

Работа с литературными источниками и интернет-ресурсами 

 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
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также научной и популярной) литературы.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статисти-

ческими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме. 

 

Подготовка презентации и доклада  

 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

 К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие 

от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых обра-

зов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - кон-

кретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации готовьте отдельно:  

 печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

 слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и про-

сто;  

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

 рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы высту-

пающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников;  

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и жи-

вое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчеза-

ющим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается по-

стоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце пре-

зентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предме-

та изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную фор-

му изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить доста-

точно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомить-

ся с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны да-

ваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 
Промежуточная аттестация 

По итогам 3 семестра проводится экзамен. При подготовке к сдаче экзамена реко-

мендуется пользоваться материалами лекционных и практических занятий, материалами, 

изученными в ходе текущей самостоятельной работы. 

Экзамен проводится в устной форме, включает подготовку и ответы студента на 

теоретические вопросы. По итогам экзамена выставляется оценка (в зависимости от уста-

новленного в Положении о текущей и итоговой аттестации ВУЗа). 

По итогам обучения проводится зачет, к которому допускаются студенты, имею-

щие положительные результаты по защите курсового проекта.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мес

тра 

Виды учебной ра-

боты 

Образователь-

ные технологии 

Всего часов 

ОФО ЗФО ОЗФО 
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1 2 3 4 5   

1 

3 

Лекция «Основы ор-

ганизации возведе-

ния высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний» 

Учебно-

проблемная с эле-

ментами компь-

ютерной визуали-

зации 

2 2 4 

2 

Лекция «Возведение 

высотных сооруже-

ний башенного и 

мачтового типов» 

Учебно-

проблемная с эле-

ментами компь-

ютерной визуали-

зации 

2 2 2 

3 

 

Практическое заня-

тие «Возведение вы-

сотных зданий граж-

данского назначе-

ния» 

Проблемный се-

минар, использо-

вание компью-

терных техноло-

гий, тестирова-

ние 

2 2 2 

4 

Практическое заня-

тие «Возведение 

большепролетных 

зданий, перекрытых 

железобетонными 

конструкциями» 

Спецпрактикум, 

использование 

компьютерных 

технологий 

2 2 2 

 Итого; 8 8 10 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие / . — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 119 c. — ISBN 978-5-4497-1152-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108317.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108317 

2. Околелова Э.Ю. Строительство высотных зданий: оценка эффективности проектов 

в условиях рисков : монография / Околелова Э.Ю., Трухина Н.И.. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 132 c. — ISBN 978-5-4497-1083-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108340.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108340 

3. Уськов В.В. Инновации в строительстве: организация и управление : практическое 

пособие / Уськов В.В.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 344 c. — 

ISBN 978-5-9729-0672-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115215.html (дата 

обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/108317.html
https://www.iprbookshop.ru/108317.html
https://www.iprbookshop.ru/108340.html
https://www.iprbookshop.ru/108340.html
https://www.iprbookshop.ru/115215.html
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Дополнительная литература 

1. Абрамян С.Г. Современные технологии реконструкции и капитального ремонта 

зданий и сооружений : курс лекций / Абрамян С.Г., Бурлаченко О.В.. — Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0733-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/114967.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

2. Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие / 

Михайлов А.Ю.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 176 c. — ISBN 

978-5-9729-0393-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98394.html (дата обраще-

ния: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Пупавцев Р.Н. Высотные здания. История: опыт проектирования и строительства. 

Классификация и типология : учебное пособие / Пупавцев Р.Н., Семенова Н.В., 

Султанова Н.П.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 151 c. — ISBN 978-5-4497-

1099-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108277.html (дата обращения: 

21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/108 

 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

Перечень договоров ЭБС 
Учебный год Наименование документа с ука-

занием реквизитов 

Срок действия документа 

2021-2022  Доступ к ЭБС IPRbooks Договор 

№8117/21П от 11.06.2021г. 

Подключение с  01.07.2021г. по 

01.07.2022 

 

 

7.3 Информационные технологии  
1.Учебная аудитория  для проведения занятий  лекционного типа: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP - подписка Microsoft Imagine Premium. Идентификатор подписчика: 

1203743421 Статус: активно до 01.07.2020 г. 

MS Office 2003 (контракт №2/П/09 от 23.12.2009г. Статус: лицензия бессрочная); 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Антивирус) от 24.09.2018г.  с/н: WH6Q-K21J-Q65V-1EL6. 

Статус: активно до 26.09.2022 г. 

Свободное программное обеспечение: 

7zip, Foxit Reader, WinDjView, LibreOffice 3 

2. Учебная аудитория для проведения занятий  семинарского  типа, курсового проектиро-

вания (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10  Pro - подписка Microsoft Imagine Premium. 

Идентификатор подписчика:1203743421 

Срок действия: 01.07.2022. 

MS Office 2007– от 02.04.2013 № 61743639 – бессрочный. 

Dr.Web Enterprise Security Suite (Антивирус) от 24.09.2018г.  с/н: WH6Q-K21J-Q65V-1EL6. 

Статус: активно до 26.09.2022 г. 

Свободное программное обеспечение: 

7zip, Foxit Reader, WinDjView, LibreOff 

3. Помещение для самостоятельной работы 

https://www.iprbookshop.ru/114967.html
https://www.iprbookshop.ru/114967.html
https://www.iprbookshop.ru/98394.html
https://www.iprbookshop.ru/108277.html
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Библиотечно-издательский центр Лицензионное программное обеспечение: 

OC MS Windows 7 Professional (Open License: 61031505 от 16.10.2012. Статус: лицензия 

бессрочная) 

MS Office 2010 (Open License: 61743639 от 02.04.2013 г. Статус: лицензия бессрочная); 

Dr.Web Enterprise Security Suite(Антивирус) от 24.09.2018г.  с/н: WH6Q-K21J-Q65V-1EL6. 

Статус: активно до 26.09.2022 

Отдел обслуживания печатными изданиями Лицензионное программное обеспечение: 

OC MS Windows Server 2008 R2 Standart (Open License: 64563149 от 24.12.2014г.); 

OC MS Windows 7 Professional ( 

Open License: 61031505 от 16.10.2012. 

Статус: лицензия бессрочная) 

OC MS Windows XP Professional (Open License: 63143487 от 26.02.2014. 

Статус: лицензия бессрочная) 

MS Office 2010 (Open License: 61743639 от 02.04.2013 г. Статус: лицензия бессрочная); 

Dr.Web Enterprise Security Suite(Антивирус) от 24.09.2018г.  с/н: WH6Q-K21J-Q65V-1EL6. 

Статус: активно до 26.09.2022 

    Информационно-библиографический отдел Лицензионное программное обеспечение: 

OC MS Windows Server 2008 R2 Standart (Open License: 64563149 от 24.12.2014г.); 

MS Office 2010 (Open License: 61743639 от 02.04.2013 г.. Статус: лицензия Dr.Web Enter-

prise Security Suite(Антивирус) от 24.09.2018г.  с/н: WH6Q-K21J-Q65V-1EL6. Статус: ак-

тивно до 26.09.2022 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа. 

Ауд. № 345 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щих тематические иллюстрации. 

Настенный экран -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Монитор -1 шт.  

Сист.бл. -1 шт. 
Специализированная мебель: 

Доска ученическая ( меловая ) – 1 шт. 

Стол ученический –  17 шт. 

Стул ученический - 42  шт. 

Стационарный стол – трибуна с кафедрой 

преподавателя – 1 шт. 

Стол-парта преподавателя – 1 шт. 

Стул мягкий преподавателя - 2 шт. 

Шкаф силовой 380/220 В. 

Жалюзи- 3 шт. 

Выделенные стоянки авто-

транспортных средств для 

инвалидов;  

достаточная ширина двер-

ных проемов в стенах, 

лестничных маршей, пло-

щадок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, курсового 
проектирования (выполне-

ние курсовых работ), 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, теку-

щего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Ауд. № 345 

Технические  средства обучения, служащие 

для предоставления учебной информации 

большой аудитории: 
Настенный экран -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Монитор -1 шт.  

Сист.бл. -1 шт.  

Специализированная мебель: 

Доска ученическая ( меловая ) – 1 шт. 

Стол ученический –  17 шт. 

Стул ученический - 42  шт. 

Стационарный стол – трибуна с кафедрой 

преподавателя – 1 шт. 

Стол-парта преподавателя – 1 шт. 

Выделенные стоянки авто-

транспортных средств для 

инвалидов;  
достаточная ширина 

дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадок 
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Стул мягкий преподавателя - 2 шт. 

Шкаф силовой 380/220 В. 

Жалюзи- 3 шт. 

 

 

8.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интер-

нет, 

2. Рабочие места обучающихся, оснащенные столами и стульями. 

8.3 Требования к специализированному оборудованию 

- нет 

 

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образо-

вательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-

ского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной ка-

тегории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-

кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном за-

ле.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Организация строительства высотных и большепролетных зданий 
  

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование 

ПК-8 

владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

 

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно свя-

занных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Ре-

зультат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций по-

казывает уровень освоения компетенций студентами. 

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины 

в образовательной программе. 

 
 

Разделы (темы) дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

П
К

-1
 

П
К

-8
 

Тема 1.1 Основы организации возведения высотных и большепролетных зда-
ний и сооружений 

+ + 

Тема 2.1 Возведение высотных сооружений башенного и мачтового типов + + 

Тема 2.2 Возведение высотных зданий гражданского назначения + + 
Тема 2.3 Возведение большепролетных зданий, перекрытых железобетонны-

ми конструкциями 
+ + 

Тема 2.4 Возведение большепролетных зданий, перекрытых вантовыми и 
мембранными покрытиями 

+ + 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе изучения дисциплины  

 
ПК-8 - владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты обуче-

ния 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Средства оценивания результа-

тов обучения 

неудовлетв удовлетв хорошо отлично 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ПК 8.1 Знать: про-
цедуру фиксации 

и защиты объек-
тов интеллекту-
альной собствен-
ности 
 

Не знает процедуру 
фиксации и защиты 

объектов интеллек-
туальной собствен-
ности 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния в области 
фиксации и 
защиты объек-
тов интеллекту-
альной соб-
ственности 

Демонстрирует 
знания в области 

фиксации и защи-
ты объектов ин-
теллектуальной 
собственности 

Раскрывает полное 
содержание проце-

дуры фиксации и 
защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Тестирование Экзамен 

ПК 8.2 Уметь: 
управлять резуль-

татами научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Не умеет управ-
лять результатами 

научно-
исследовательской 
деятельности 

Умеет выпол-
нять некоторые 

виды обработки 
данных 

Умеет выполнять 
обработку резуль-

татов научно-
исследовательской 
деятельности 

Готов и умеет 
управлять резуль-

татами научно-
исследовательской 
деятельности 

Собеседование Экзамен 

ПК 8.3 Владеть: 
навыками прове-
дения патентных 

исследований 

 

Не владеет навы-
ками проведения 
патентных иссле-

дований 

Владеет отдель-
ными приемами 
проведения 

патентных ис-
следований 

Владеет приемами 
и методами про-
ведения патент-

ных исследований 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и методов   

проведения патент-
ных исследований 

Тестирование 
Сдача КП 
Экзамен 



    

 

 

 

ПК-1 способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить 

задания на проектирование 

 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Средства оценивания 
результатов обучения 

неудовлетв удовлетв хорошо отлично 
Текущий 
контроль 

Промеж
уточная 
аттестац

ия 

ПК-1.1. Знать план 
входного контроля 
проектной доку-

ментации, план 
получения разре-
шений и допусков, 
необходимых для 
производства ра-
бот при строитель-
стве зданий и со-
оружений 

Не знает план 
входного кон-
троля проектной 

документации, 
план получения 
разрешений и 
допусков, необ-
ходимых для 
производства 
работ при строи-
тельстве зданий и 
сооружений 

 

Демонстрирует 
частичные знания 
методов входного 

контроля проект-
ной документа-
ции, плана полу-
чения разреше-
ний и допусков, 
необходимых для 
производства 
работ при строи-
тельстве зданий и 

сооружений 

Демонстрирует 
знания методов 
входного кон-

троля проект-
ной документа-
ции, плана по-
лучения разре-
шений и допус-
ков, необходи-
мых для произ-
водства работ 
при строитель-

стве зданий и 
сооружений 

Раскрывает пол-
ное содержание 
методов входного 

контроля проект-
ной документа-
ции, плана полу-
чения разрешений 
и допусков, необ-
ходимых для про-
изводства работ 
при строительстве 
зданий и соору-

жений 
 

Тестирова-
ние 

Экзамен 

ПК-1.2. Состав-
лять план меро-
приятий по техни-
ческому перево-
оружению и по-

вышению эффек-
тивности деятель-
ности строитель-
ной организации, 
анализировать и 
оценивать эффек-
тивность внедре-
ния системы ме-

неджмента каче-
ства 

Не умеет со-
ставлять план 
мероприятий 
по техниче-
скому перево-

оружению и 
повышению 
эффективно-
сти деятельно-
сти строитель-
ной организа-
ции, анализи-
ровать и оце-

нивать эффек-
тивность 
внедрения 
системы ме-
неджмента 
качества 

Умеет выпол-
нять некоторые 
виды мероприя-
тий по техниче-
скому перево-

оружению и 
повышению 
эффективности 
деятельности 
строительной 
организации 
 

Умеет состав-
лять план меро-
приятий по 
техническому 
перевооруже-

нию и повыше-
нию эффектив-
ности деятель-
ности строи-
тельной органи-
зации, анализи-
ровать  
 

Раскрывает пол-
ное содержание 
методов входного 
контроля проект-
ной документа-

ции, плана полу-
чения разрешений 
и допусков, необ-
ходимых для про-
изводства работ 
при строительстве 
зданий и соору-
жений 

 

Собеседова-

ние 
Экзамен 

ПК-1.3. Контроли-
ровать распреде-

ление трудовых и 
материально-
технических ре-
сурсов в соответ-
ствии с производ-
ственными зада-
ниями и календар-
ными планами 

строительного 
производства на 
участке строитель-
ства 

Не владеет 
навыками 

контроля рас-
пределения 
трудовых и 
материально-
технических 
ресурсов в 
соответствии с 
производ-

ственными 
заданиями и 
календарными 
планами стро-
ительного 
производства 
на участке 
строительства 

Владеет отдель-
ными приемами 

контроля распре-
деления трудо-
вых и матери-
ально-
технических 
ресурсов в соот-
ветствии с про-
изводственными 

заданиями и 
календарными 
планами 

Владеет прие-
мами и метода-

ми контроля 
распределения 
трудовых и 
материально-
технических 
ресурсов в соот-
ветствии с про-
изводственны-

ми заданиями и 
календарными 
планами строи-
тельного произ-
водства на 
участке строи-
тельства 

владение системой 
приемов и методов    

контроля распре-
деления трудовых 
и материально-
технических ре-
сурсов в соответ-
ствии с производ-
ственными зада-
ниями и календар-

ными планами 
строительного 
производства на 
участке строитель-
ства 

Тестирова-
ние 

Сдача 
КП 

Экзамен 



    

 

 

 

 

4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

 

Темы для докладов по дисциплине  

«Организация строительства высотных и большепролетных зданий» 

 

1. Преимущества и недостатки монолитного железобетона.  

2. Методы возведения монолитных и сборно-монолитных зданий.  

3. Назначение опалубки. Виды опалубочных систем.  

4. Назначение арматуры. Виды арматуры и арматурных изделий.  

5. Распалубливание конструкций. Распалубочная прочность бетона.  

6. Выбор рациональных технологических схем приготовления, доставки бетон-

ных смесей.   

7. Выбор рациональных технологических схем подачи и укладки бетонных сме-

сей.   

8. Выбор комплекта опалубки.  

9. Возведение зданий в разборно-переставной и блочной опалубках.  

10. Возведение зданий в несъемной опалубке.  

11. Возведение зданий в объемно-переставной опалубке.  

12. Возведение зданий в скользящей опалубке.  

13. Возведение монолитных железобетонных и армоцементных оболочек с исполь-

зованием пневмоопалубки.   

14. Обеспечение качества монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  

15.  Назначение и принципы реконструкции объектов.   

16. Проектирование производства работ по реконструкции объектов.  

17. Особенности инженерной подготовки строительной площадки для ведения ра-

бот по реконструкции зданий.  

18. Принципы производства работ по замене несущих конструкций зданий.  

19. Обеспечение устойчивости зданий в процессе замены и усиления конструкций.  

20. Возведения зданий при отрицательной температуре окружающей среды.  

21. Особенности возведения зданий при повышенных температурах среды. 

22. Основные принципы возведения зданий на вечномерзлых грунтах. 

 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно;  

 при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов;  

 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности;  

 показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- оценка «хорошо»: 

 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания;  

 при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов;  



    

 

 

 

 ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

 - оценка «удовлетворительно»: 

 даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования 

 на уточняющие вопросы даны правильные ответы;  

 при ответах не выделялось главное;  

 ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности;  

 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

- оценка «неудовлетворительно»: 

 не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Вопросы для  собеседования 

 

по дисциплине  

 

«Организация строительства высотных и большепролетных зданий» 

 

1. Общие вопросы возведения высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний  

2. Основы организации возведения высотных и большепролетных зданий и со-

оружений  

3. Законодательная и нормативно-техническая база проектирования уникальных 

зданий и сооружений  

4. Общие положения технологии и организации строительства 

5. Стадии проектирования 

6. Состав и содержание основных проектно-технологических документов 

7. Организация строительства высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 

8. Технология строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений 

9. Возведение высотных сооружений башенного и мачтового типов.  

10. Технология и организация возведения металлических мачт и башен 

11. Механизация процессов строительства 

12. Технология, организация и механизация возведения железобетонных башенных 

конструкций 

13. Возведение высотных зданий гражданского назначения  

14. Современные тенденции проектирования и строительства высотных зданий 

гражданского назначения 

15. Технологические особенности возведения высотных жилых зданий  

16. Технологические особенности возведения высотных гражданских зданий 

17. Технологические особенности возведения высотных зданий из монолитного 

железобетона  

18. Конструкции опалубочных систем 

19. Особенности армирования, процессы транспортировки и укладки бетонной 

смеси, обеспечение режимов твердения.  

20. Возведение большепролетных зданий, перекрытых железобетонными кон-

струкциями  

21. Виды большепролетных перекрытий из монолитного и сборного железобетона 

22. Возведение армоцементных сводов  

23. Устройство предварительно напряженных железобетонных оболочек 

24. Возведение зданий, перекрытых складчатыми оболочками и оболочками раз-

личной Гауссовой кривизны 

25. Возведение большепролетных зданий, перекрытых вантовыми и мембранными 

покрытиями  

26. Виды большепролетных перекрытий металлических гибких элементов 

27. Подготовительные процессы и укрупнительная сборка монтажных элементов. 

28. Технология и организация устройства висячих покрытий.  

29. Монтаж предварительно напряженных вантовых покрытий.  

30. Возведение большепролетных зданий с мембранными покрытиями. 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если: 



    

 

 

 

 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно;  

 при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов;  

 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности;  

 показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- оценка «хорошо»: 

 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания;  

 при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов;  

 ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

 - оценка «удовлетворительно»: 

 даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования 

 на уточняющие вопросы даны правильные ответы;  

 при ответах не выделялось главное;  

 ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности;  

 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

- оценка «неудовлетворительно»: 

 не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Комплект тестовых заданий 
по дисциплине  

 

«Организация строительства высотных и большепролетных зданий» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Целью строительного производства является? 

А) капитальное строительство 

Б) элементы строительной продукции 

В) смонтированное оборудование 

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего пред-

приятия зависит: 
А) от местных условий 

Б) от подготовительного периода 

В) от основных строительно-монтажных работ 

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж 

технологического оборудования и др. относятся к: 
А) общестроительные, 

Б) специальные, 

В) вспомогательные, 

Г) транспортные. 

4.Какой нормативный документ определяет общие требования по безопасности 

труда в строительстве? 
А) СНИП 12-01-2004 

Б) СНИП12-03-2001 

В) СНИП 12-02-2002 

5.Строительные процессы бывают: 
А) организационные. 

Б) индивидуальные. 

В) основные. 

6. Основными государственными нормативными документами, регламенти-

рующими строительство и обязательными к исполнению, являются: 

А) стандарты, 

Б) приказы руководителя строительной организации, 

В) технические регламенты, строительные нормы и правила, 

Г) руководящие документы министерств и ведомств. 

7. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним соста-

вом исполнителей называют: 

А) рабочим 

Б) комплексным 

8. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено? 
А) двойку, 

Б) тройку, 

В) пятёрку, 

Г) шестёрку. 

9. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и 

оборудования, нагретых до: 
А) проектной температуры. 

Б) отрицательной температуры, 



    

 

 

 

В) до плюсовой температуры, 

10. При возведении промышленных печей, холодильников, при бес канальной 

прокладке теплосетей применяют: 
А) обычную теплоизоляцию, 

Б) литую теплоизоляцию. 

В) наливную теплоизоляцию, 

11. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий 

(мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.): 

А) обычная, 

Б) усиленная, 

В) обволакивающая. 

12. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции 

горячих и холодных поверхностей: 
А) из фольги и минваты, 

Б) из сборных изделий. 

В) из минваты, 

13. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и со-

оружений от агрессивного воздействия: 

А) воздуха, 

Б) температуры, 

В) влаги. 

14. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после: 

А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки. 

Б) сушки изолируемой поверхности, 

В) огрунтовки, 

15. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое 

элементов строительных конструкций называют: 
А) общестроительными 

Б) монтажными 

В) специальными 

Г) заготовительными 

16. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию 

входят: 
А) штукатурные работы 

Б) монтаж строительных конструкций 

В) устройство вводов коммуникаций 

17. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных спе-

циальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают: 

А) специализированные, 

Б) комплексные, 

В) монтажные, 

Г) простые. 

18. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей? 
А) по согласованию с проектной организацией 

Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией 

В) по согласованию с заказчиком 

19.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бри-

гады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении: 

А) 1 часа, 

Б) смены, 



    

 

 

 

В) недели, 

Г) месяца. 

20. В зависимости, от каких нормируемых показателей качества подразделяет-

ся на классы песок для строительных работ? 

А) в зависимости от зернового состава 

Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц 

В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава 

Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и глинистых ча-

стиц. 

 

Вариант 2. 
 

1. Качество выполнения СМР оценивается: 

А) визуально 

Б) разработкой проектно-сметной документацией 

В) применяемых материалов и изделий 

2. Количество доброкачественной строительной продукции, выработанной за 

единицу времени, определяется: 
А) производительностью труда, 

Б) нормой выработки, 

В) нормой времени, 

Г) трудовым показателем. 

3. На методы выполнения строительных работ влияют? 

А) заводы изготовители 

Б) конструктивные особенности зданий и сооружений 

В) продолжительность строительства 

4. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу строитель-

ной продукции, называется: 
А) производительностью труда, 

Б) нормой выработки, 

В) нормой времени, 

Г) трудовым показателем. 

5.Комплекс работ, в результате которых получается незаконченная строитель-

ная продукция, называется? 
А) монтажными 

Б) общестроительными 

В) специальными 

6. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в за-

висимости от: 
А) производителей строительных материалов, 

Б) вида и сложности объекта строительства, 

В) стоимости объекта строительства, 

Г) решений авторского надзора. 

7. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной 

документации, является? 
А) ГИП 

Б) начальник участка (старший прораб) 

В) бригадир 

8. П О С разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 



    

 

 

 

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привле-

чением других организаций, 

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных ор-

ганизаций, 

Г) органами экспертизы строительных проектов. 

9. Укажите нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных швов в 

каменной кладке из кирпича и камней правильной формы? 
А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм 

Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм 

В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм 

10. Какие земляные сооружения называют постоянными? 
А) каналы 

Б) канавы 

В) кюветы 

11. ППР разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привле-

чением других организаций, 

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных ор-

ганизаций, 

Г) органами экспертизы строительных проектов. 

12. Вспомогательными земляными сооружениями являются? 

А) водоотводные канавы 

Б) котлованы под фундамент 

В) дороги 

13. Проектная документация по организации строительства и технологии про-

изводства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением 

специализированных организаций, является: 

А) проектом производства работ (ППР), 

Б) картой трудовых процессов, 

В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 

Г) проектом организации строительства (ПОС). 

14. Когда следует составлять акт освидетельствования скрытых работ, если 

последующие работы могут начаться после длительного перерыва? 

А) по окончании работ 

Б) непосредственно перед производством последующих работ 

В) по усмотрению заказчика 

15. Временными земляными сооружения являются? 

А) каналы 

Б) канавы 

В) котлованы 

16. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, от-

дельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавли-

вают: 

А) в проекте производства работ (ППР), 

Б) в картах трудовых процессов, 

В) в нарядах-заданиях для бригад рабочих, 

Г) в проекте организации строительства (ПОС). 

17. Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют? 
А) канавой 



    

 

 

 

Б) траншеей   

В) подземными выработками 

18. Проектная документация по организации строительства и технологии про-

изводства работ, выполняемая генеральной подрядной организацией с привлечением 

проектных, научных и других организаций, является: 
А) проектом производства работ (ППР), 

Б) картой трудовых процессов, 

В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 

Г) проектом организации строительства (ПОС). 

19. В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются на 

марки «А» и «Б»? 
А) от породы древесины 

Б) от качества древесины 

В) от породы и качества древесины лицевого покрытия 

20. В основу ППР закладываются решения, принятые: 
А) в градостроительном проекте, 

Б) в архитектурном проекте, 

В) в строительном проекте, 

Г) в ПОС. 

 

 

Вариант 3. 
 

1. Важнейшими частями ППР являются: 
А) календарные и строительные генпланы, 

Б) разрешение на строительство объекта, 

В) задание на проектирование объекта, 

Г) сводная ведомость объемов работ. 

2. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных стро-

ительных процессов регламентируются: 
А) товаротранспортной накладной, 

Б) архитектурным проектом, 

В) ПОС. 

3. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высоко-

производительного труда рабочих: 

А) архитектурный проект, 

Б) карты трудовых процессов, 

В) ПОС. 

Г) ППР. 

4. Правильность кладки по высоте проверяют каждые: 
А) 2 м; 

Б) 2,5 м; 

В) 1 м. 

5. Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, 

технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к 

следующей группе грузов: 
А) штучные, 

Б) мелкоштучные, 

В) кусковые, сыпучие и пылевидные, 

Г) вязкие и жидкие. 



    

 

 

 

6. Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на опорах 
А) домкрат 

Б) тали 

В) копры 

7. При толщине стены 38 см. назначают звено: 
А) двойку; 

Б) пятёрку; 

В) тройку. 

8. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе гру-

зов: 

А) штучные, 

Б) мелкоштучные, 

В) кусковые, сыпучие и пылевидные, 

Г) вязкие и жидкие. 

9. Под оштукатуривание стены швы снаружи не заполняют раствором на глу-

бину: 

А) 5-10 мм; 

Б) 10-15 мм; 

В) 15-20 мм. 

10. Тяговые средства на железнодорожном транспорте: 

А) трактор, бронетранспортер, 

Б) автомобиль, автосамосвал, 

В) паровоз, электровоз, тепловоз, 

Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль. 

11. Автопоезд состоит: 
А) из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов, 

Б) из автомашины с самосвальным устройством, 

В) из автомашины со стреловым краном, 

Г) из паровоза и вагонов. 

12. Что включает в себя понятие «подрядные торги»? 

А) выбор подрядчика для выполнения работ; 

Б) выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса; 

В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор под-

рядчика для выполнения работ на основе конкурса. 

13. Какие аварии зданий допускается расследовать только местными комисси-

ями без образования технических комиссий? 

А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности; 

Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4 

В) все аварии, связанные с обрушением отдельного элемента конструкции без 

несчастного случая. 

14. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строитель-

но-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и ор-

ганизации работ? 
А) не вправе; 

Б) вправе; 

В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором. 

15. Имеют ли право специалисты, осуществляющие авторский надзор, потре-

бовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от требований проекта 

или нарушениями строительных норм и правил? 
А) имеют; 



    

 

 

 

Б) не имеют. 

16. Чем характеризуется трудоёмкость процессов? 

А) затратами труда на его выполнение. 

Б) затратами денежных средств на его выполнение; 

В) сложностью их выполнения; 

Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений, 

17. При какой схеме перевозок используются автомобили или автопоезда с не 

отцепными звеньями? 

А) челночной схеме. 

Б) маятниковой схеме; 

В) основной схеме; 

Г) вспомогательной схеме; 

18. При какой схеме перевозок один тягач работает последовательно с двумя и 

более прицепами? 

А) челночной схеме, 

Б) маятниковой схеме. 

В) основной схеме, 

Г) вспомогательной схеме, 

19. Способ укладки кирпича при возведении конструкций, воспринимающих 

значительные нагрузки: 

А) «в впритык» 

Б) «в пустошовку» 

В) «в прижим» 

20. При кладке стен толщиной до 1,5 кирпича назначают звено: 

А) «двойку»; 

Б) «тройку»; 

В) «пятёрку». 

 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если на все 20 вопросов был дан пра-

вильный ответ (100%); 

- оценка «хорошо» , если допущено не более двух ошибок (правильные ответы – до 

90% включительно); 

- оценка «удовлетворительно», если допущено не более пяти ошибок (правильные 

ответы – до 75%); 

- оценка «неудовлетворительно», если допущено более пяти ошибок (правильных 

ответов – менее 75% от общего количества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

 

«Организация строительства высотных и большепролетных зданий» 

 

1. Общие вопросы возведения высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний  

2. Основы организации возведения высотных и большепролетных зданий и со-

оружений  

3. Законодательная и нормативно-техническая база проектирования уникальных 

зданий и сооружений  

4. Общие положения технологии и организации строительства 

5. Стадии проектирования 

6. Состав и содержание основных проектно-технологических документов 

7. Организация строительства высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 

8. Технология строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений 

9. Возведение высотных сооружений башенного и мачтового типов.  

10. Определение потребности строительства в воде, энергии. 

11. Механизация процессов строительства 

12. Организация складского хозяйства на площадке строительства. 

13. Возведение высотных зданий гражданского назначения  

14. Современные тенденции проектирования и строительства высотных зданий 

гражданского назначения 

15. Технологические особенности возведения высотных жилых зданий  

16. Технологические особенности возведения высотных гражданских зданий 

17. Технологические особенности возведения высотных зданий из монолитного 

железобетона  

18. Временные здания и сооружения  на площадке строительства. 

19. Обеспечение строительства теплом и сжатым воздухом.  

20. Возведение большепролетных зданий, перекрытых железобетонными кон-

струкциями  

21. Виды большепролетных перекрытий из монолитного и сборного железобетона 

22. Возведение армоцементных сводов  

23. Транспорт, используемый на стройке и определение потребного количества 

его. Значение и виды. 

24. Временные внутрипостроечные дороги, их параметры, трассировка. 

25. Возведение большепролетных зданий, перекрытых вантовыми и мембранными 

покрытиями  

26. Виды складов, применяемых на строительной площадке. 

27. Подготовительные процессы и укрупнительная сборка монтажных элементов. 

28. Технология и организация устройства висячих покрытий.  

29. Организационно-правовые формы собственности  в  строительстве 

Возведение большепролетных зданий с мембранными покрытиям 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

Кафедра строительства и управления недвижимостью 
 

20___  - 20___  учебный год 

 

Экзаменационный билет № 1 
 

по дисциплине Организация строительства высотных и большепролетных зданий 

для студентов направления подготовки  08.04.01 Строительство 

 

1. Основы организации возведения высотных и большепролетных зданий и сооружений 

2. Разработка календарного плана на строительство объекта 

3. Методы организации строительного производства 

 
 

Зав. кафедрой        Мекеров Б.А. 
 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно;  

 при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов;  

 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности;  

 показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  
- оценка «хорошо»: 

 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания;  

 при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов;  

 ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 
 - оценка «удовлетворительно»: 

 даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования 

 на уточняющие вопросы даны правильные ответы;  

 при ответах не выделялось главное;  

 ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности;  

 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

- оценка «неудовлетворительно»: 

 не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 



    

 

 

 

“удовлетворительно”. 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

компетенции 

 

Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемости 

 

Для оценивания доклада используются следующие критерии оценивания: 

 

Не зачтено Зачтено 

- Содержание не соответствует теме. 

- Литературные источники выбраны не 

по теме, не актуальны. 

- Нет ссылок на использованные ис-

точники информации 

- Тема не раскрыта 

- В изложении встречается большое 

количество орфографических и стили-

стических ошибок.  

- Требования к оформлению и объему 

материала не соблюдены 

- Структура доклада не соответствует 

требованиям 

- Не проведен анализ материалов рефе-

рата 

- Нет выводов.  

- В тексте присутствует плагиат 

- Тема соответствует содержанию доклада  

- Широкий круг и адекватность использования 

литературных источников по проблеме 

-  Правильное оформление ссылок на исполь-

зуемую литературу; 

- Основные понятия проблемы изложены пол-

но и глубоко 

- Отмечена грамотность и культура изложе-

ния;  

- Соблюдены требования к оформлению и 

объему доклада 

- Материал систематизирован и структуриро-

ван;  

- Сделаны обобщения и сопоставления раз-

личных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу,  

- Сделаны и аргументированы основные вы-

воды 

- Отчетливо видна самостоятельность сужде-

ний 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в форме защиты курсового проекта. 

 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный уровень 

освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Обучающийся вы-

полнил все разде-

лы курсового про-

екта 

небрежно. Обуча-

ющийся не умеет 

обосновать приня-

тое проектное 

решение, объяс-

нить 

Обучающийся вы-

полнил все разделы 

курсового проекта. 

Не достаточно хо-

рошо знает особен-

ности 

работы и расчета 

конструкций и их 

узлов. Затрудняется 

с 

Обучающийся безоши-

бочно и качественно вы-

полнил все разделы кур-

сового 

проекта. Знает особенно-

сти работы и расчета 

конструкций и их 

узлов. Но затрудняется с 

ответом на некоторые 

поставленные вопросы. 

Обучающийся 

безошибочно и 

качественно выполнил 

все разделы курсового 

проекта. 

Знает особенности 

работы и расчета 

конструкций и их уз-

лов. 

Не затрудняется с 



    

 

 

 

особенности рабо-

ты 

конструкций и их 

узлов. Не делает 

ссылок на норма-

тивно- техниче-

скую документа-

цию. 

В проекте не вы-

полнен расчет уси-

ления конструкций 

объекта. 

  

ответами на некото-

рые 

поставленные во-

просы. Не достаточ-

но применяет 

нормативно-

техническую 

документацию. При 

решении практиче-

ского задания до-

пускает грубые 

ошибки, нарушения 

логики инженерного 

мышления 

Знает и применяет 

нормативно-техническую 

документацию. Умеет 

правильно решать прак-

тическое 

задание, основываясь на 

теоретической 

базе программного 

материала 

ответом на 

поставленные вопро-

сы. 

Знает и применяет в 

проекте нормативно- 

техническую доку-

ментацию. Умеет гра-

мотно и 

творчески решать 

практические задания. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения заданий, 

- аргументированность решений. 

 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, плохо 

ориентируется в 

терминологии, до-

пускает существен-

ные ошибки.  

Обучающийся име-

ет знания только 

основного материа-

ла, но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, недо-

статочно правиль-

ные формулировки, 

нарушения логиче-

ской последова-

тельности в изложе-

нии программного 

материала. 

Обучающийся твер-

до знает материал, 

не допускает суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос. 

Обучающийся знает науч-

ную терминологию, мето-

ды и приемы анализа про-

блем в строительной от-

расли, глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его из-

лагает, не затрудняется с 

ответом при видоизмене-

нии заданий. 

Не умеет использо-

вать методы и при-

емы организации 

строительства, не 

знает значительной 

части программного 

материала, допуска-

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного ха-

рактера, большин-

ство предусмотрен-

Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

необходимые прак-

тические компетен-

ции в основном 

сформированы, все 

Умеет использовать ос-

новные положения и мето-

ды при решении профес-

сиональных задач. Умеет 

объяснять и анализировать 

процессы в организации 

строительства. Теоретиче-



    

 

 

 

ет существенные 

ошибки, неуверен-

но, с большими за-

труднениями вы-

полняет практиче-

ские работы, боль-

шинство преду-

смотренных про-

граммой обучения 

учебных заданий не 

выполнено. 

ных программой 

заданий выполнено, 

но в них имеются 

ошибки, при ответе 

на поставленный 

вопрос  

предусмотренные 

программой обуче-

ния учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество их выполне-

ния достаточно вы-

сокое.  

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов; анализирует по-

лученные результаты; 

проявляет самостоятель-

ность при выполнении за-

даний. 

Обучающийся не 

имеет навыков ана-

лизировать процес-

сы в организации 

строительства, до-

пускает существен-

ные ошибки, с 

большими затруд-

нениями выполняет 

практические рабо-

ты, большинство 

предусмотренных 

программой обуче-

ния учебных зада-

ний не выполнено 

Обучающийся до-

пускает неточности, 

недостаточно пра-

вильные формули-

ровки, наблюдаются 

нарушения логиче-

ской последова-

тельности в изложе-

нии программного 

материала 

Обучающийся гра-

мотно и по суще-

ству излагает мате-

риал, не допуская 

существенных не-

точностей в ответе 

на вопрос. 

Обучающийся имеет 

навыки интерпретировать 

эмпирические данные для 

оценки состояния зданий и 

сооружений, глубоко и 

прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, 

четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справля-

ется с задачами, вопроса-

ми и другими видами при-

менения знаний. 

Критерии оценки тестирования: 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если на все 20 вопросов был дан пра-

вильный ответ (100%); 

- оценка «хорошо» , если допущено не более двух ошибок (правильные ответы – до 

90% включительно); 

- оценка «удовлетворительно», если допущено не более пяти ошибок (правильные 

ответы – до 75%); 

- оценка «неудовлетворительно», если допущено более пяти ошибок (правильных 

ответов – менее 75% от общего количества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

 

Дисциплина 

 

 Организация строительства высотных и большепролетных зданий 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: ПК-1.1. Знать план входного контроля проектной документации, 

план получения разрешений и допусков, необходимых для производства 

работ при строительстве зданий и сооружений 

Уметь: ПК-1.2. Составлять план мероприятий по техническому перево-

оружению и повышению эффективности деятельности строительной 

организации, анализировать и оценивать эффективность внедрения си-

стемы менеджмента качества 

Владеть: ПК-1.3. Контролировать распределение трудовых и матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производственными зада-

ниями и календарными планами строительного производства на участке 

строительства 

Знать:  

ПК 8.1 процедуру фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 

Уметь:  

ПК 8.2 управлять результатами научно-исследовательской дея-

тельности; 

Владеть:  

ПК 8.3 навыками проведения патентных исследований. 

 

Трудоемкость, з.е. 144/4 

 

 Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

ОФО-Зачет во 2 семестре, экзамен   в 3 семестре 

ЗФО-Зачет в 3 семестре, экзамен   в 4 семестре 

ОЗФО-Зачет в 3 семестре, экзамен   в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


